VILLE(= d ERMONT

TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DU
PARC ZEN

Reunion publique - Mercredi 19 mars 2025



VILLE(= d ERMONT

Partie 1 :

PRESENTATION DU PROJET




Plan d’aménagement
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Plans de coupe




Vue du parc




ue du parc
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Partie 2 :

Organisation du chantier




Plan d’implantation de chantier

Barriére de chantier
type barrieres HERAS

Acces chantier

Circulation piétonne conservée

Passage piéton de chantier
temporaire

Base vie et stockage comprenant
- roulotte de chantier
- WC chimique

ZONE CHANTIER

CHEMINEMENT VERS TENNIS




Plan de circulation
entrées/sorties du chantier

Mise en double sens de la rue
Maurice Berteaux entre la
rue de la République et la

rue Hoche, de 9h00 a 16h00,

pour permettre [’entrée des
camions dans la zone chantier.

Sécurisation assurée par la ,'
présence de 2 « hommes /
trafic ». ,’
/
4
Zone de
chantier



Les flux

» Semaine 13 et 14 : environ 2 camions de 20 tonnes/jour
» Semaine 15 : 1 camion semi remorque (livraison arbres)
» Semaine 15 et 16 : environ 5 camions de 20 tonnes/jour
» Semaine 15 a 27 : environ 2 camions de 20 tonnes/jour

» Semaine 27 et 28 : environ 2 camions de 20 tonnes/jour

Types d’engin utilisés pour le chantier

Dumpergrabenne
LEBHERRA311 De 1200L a 1800L

Fourgon35T

8x4




Tenue du chantier et nettoyage

» Travaux autorisés du lundi au vendredi de 8h00 a 17h00.

» Engins de chantier autorisés a entrer et sortir de la zone
chantier du lundi au vendredi de 9h00 a 16h00 soit en
dehors des heures d’entrée et de sortie des scolaires.

» Nettoyage du chantier : au quotidien chaque entreprise
organise son nettoyage apres intervention. Elles feront
appel a des entreprises specialisees pour les nettoyages
plus spécifiques.

» Surveillance de la bonne tenue du chantier assurée par
des agents de la ville avec des passages quotidiens sur le
chantier.




Partie 3 : Phasage du chantier

» Ouverture du chantier 24 mars 2025

» Livraison du parc le 25 juillet 2025

W' |Nom de la tache Duree Deut Fin Pre
I Mar 25 [ AWT 25 [ Mal 25 | ul 25 Tﬂﬁ
T PHASE TRAVADK S5 o L S 24 | o3 | 0 | 97 | 24 | 31 | o7 | 94 | 21 | 26 | 05 | 92 | 19 | 26 | o2 | 9o | 16 | 23 | 30 |
2 Réunion de lancement 1|r Mer0SD3ZS  Mer 050325 ﬁ:ﬂm
3 Phase préparatoire de chantier 246.. JewDSOIZ5  Ven 21/03/252 0sip3 thzsa pleparatojre da cpantler
4 Marguage en pépiniéle 17 Mar 130328  Mar 1803025 Jie 180
3 Démolition, dépose et abattage 1sem.| Lun 240325  Ven 28/03/253 2403 \emalitibn, deppes st ahattage
[ Apport de terre + géotextile 1sem.| Lun 310325 Ven 0404255 3103 ipport de ferre 4 géotadine
T Réseaux EU / EP | AEP 18em.| Lun 07M4E5  Ven 1104256 [T EU{ EH I AEP
] Pose de la cuve 3| MErQoO&ZS  Ven 11/04i25 0s/0f o Rose o6 ja cuve
] Fond de forme béton 1s2m.| Lun 070425  Ven 11/04i25 0704 [meesfond defforme Deton
i Apport de terre végétale et fosses de plantations| 182m.|  Lun 120425 Ven 18104259 14104 \pport de terra yegetaie| st fossgs de piantat
11 Plantation des arbres Zsem.| Lun 20425  Ven DZOS25/10 24 tantatign de=s afbras
12 Bordures et voliges 3sem. Lun DSM0525  Ven 2052511 m‘?. durag et volljges
13 Bassin 2sem.| Lun 120525 Ven 230525 12005 * Hazain
4 Terrasses bois 2sem. Lun 190525  Ven 30M0525 1305 * Cl bols
15 Réalisation pergola 1et2 1sem. Lun 2605025  Ven 300525 2605 [ —ch, 18tz
1€ Plantation des vivaces et paillage Jsem.  Lun D2ODE25  Ven 20082515 ozme lantatiqn des v|vaces g
17 Beton drainant 25| Lun 230625 Mer 25/06i25|16 !IIIEHII jon aralg:
18 Magonnerie mur periphérique 167 Jew 260625 Jeu 26062517
12 Pose du mobilier 1sam.| Ven ITMEZ5  Jeu D075 18
20 Pose du barreaudage 1sam.| Ven MO7IZ5  Jeu 104072519
F] Rénowvation du parking 2eam.| Ven 1107025  Jeu 24072520
2z Assistance Opération de Reception (40R) 1)/?| Ven Z5M7/Z5  Ven 25071251




Partie 4 : Vie du parc

» Parc cloturé

» Présence d’une caméra de vidéo protection a proximité
permettant la surveillance du parc

» Horaires d’ouverture : 8h00 - 19h00 toute [’année




Des questions, des
remarques ?

democratiedeproximite®@ville-ermont.fr




